

ಮೈಸೂರು ವಿಧಾನಸಭೆ

MYSORE LEGISLATIVE ASSEMBLY

Friday 16th October 1970.

The House met in the Assembly Chamber, Vidhana Soudha, Bangalore, at one of the Clock.

MR. DEPUTY SPEAKER (SRI D. MANJUNATH) in the chair.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

ARKAVATHI PROJECT IN KANAKAPURA TALUK

203. SRI H. PUTTADASA (Sathnoor):—

Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the number of times the Arkavathi Project in Kanakapura Taluk was surveyed and estimates prepared;

(b) the estimated cost of the project each time the estimate was prepared (with years) including the latest one;

(c) the present stage of the pending records?

SRI VEERENDRA PATIL (Chief Minister):—

(a) Six times

(b) Year

Estimated cost
As. in lakhs
Rs.

1955	36.85
1961	78.00
1962	85.00
1965	145.00
1965	204.90
1966	198.50

(Sri VEERENDRA PATIL)

(c) The Project is under modification on the basis of current rates and with a view to spreading the benefits over as large an area as possible.

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಪುಟ್ಟದಾಸ್:—ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗಿನ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು?

† ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್:—ಅನೇಕ ಸಲ ಎಸ್ಸಿಮೇಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೀಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆರೋಬೆಲೆ ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ೧೧ ಸಾವಿರದ ೫೦೦ ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ೧೯೬೬ರಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂತಹ ಎಸ್ಸಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ೯೮ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಪುಟ್ಟದಾಸ್:—ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ತಾವು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್:—ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಿವೈಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಪ್ಲಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೀಮಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಈಗ ಕೆ ಬಿಬ್ಲಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸ್ಕೀಂ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಚ್. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ:—ಇದಕ್ಕೆ ೧೯೫೫ ರಿಂದ ೧೯೬೬ರ ವರೆಗೂ ೬ ಸಾವಿರ ಎಸ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ೧೯೫೫ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ೧೯೬೧ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಂಜಿನಿಯರುಗಳು ಎಸ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವೇ? ೬ ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದ್ದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ೧೯೬೬ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್:—ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್‌ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೀಮಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ಷಾಮ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರತಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒದಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿ ನೀರಾವರಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮದ್ರಾಸ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ನೀರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.

SRI C. K. RAJIAH SHETTY:—Sir, the Chief Minister was in charge of Public Works Department for the past 7 to 8 years, and he could have given directions to the Chief Engineers to take the maximum benefit from this project. Since then the project has been revised thrice. May I know when the Government is going to attain finality and whether they are serious to complete this project?

SRI VEERENDRA PATIL:—We have not yet taken up this project; investigation is going on. The anxiety of our Chief Engineers is to see that maximum utilisation of water is ensured. That is why they have been increasing the scope of the project. When the project report is completed, we shall send it as per the procedure to the Government of India for technical clearance, and when technical clearance is received, we shall think of taking up this project.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಎ. ಚನ್ನೇಗೌಡ:—ಯಾವಾಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು ಆಗುತ್ತಿದೆ? ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬಡ್ಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್:—ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗಬಹುದು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಜಾಗೃತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪಿ. ಗಂಗಾಧರ್:—ಈಗ ಸುಮಾರು ೧೫ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ೧೫ ವರ್ಷವಾದರೆ, shall I imagine that you are incapable of doing this work?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್:—ನಮ್ಮ ಇನ್‌ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳ ಕೆಲಸ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀರಾವರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹಳ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಮರ್ಥರಾಗಿಲ್ಲ, ಹಣದ ಮುಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮುಂತಾದ್ದು ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಪುಟ್ಟದಾಸ್:—ನಾನು ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ೧೯೫೫ನೇ ಇಸವಿಯ ಬಡ್ಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿಜವೇ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್:—೧೯೫೫ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಯವಂತಹದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್‌ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ.

UNAUTHORISED OCCUPATION OF GOVERNMENT LANDS

250. **SRI A. R. BADARI NARAYAN (Shimoga):**—

Will the Minister for Revenue please refer to the answers given to the starred question No. 508 (11th list) during the VI Session 69 on last September 69 and state:—

(a) whether as stated in answer to clause (b) of the Starred Question No. 508 referred above, directions have been issued to avoid procedural delays ;